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Les équipes sont sur la bonne voie pour faire rouler la fusée du système de lancement spatial et le vaisseau spatial Orion du
bâtiment d'assemblage de véhicules (VAB) à la rampe de lancement 39B au plus tôt le vendredi 4 novembre avec le premier
mouvement ciblé pour 00 h 01 HAE.

Les réparations mineures identifiées par des inspections détaillées sont pour la plupart terminées. Des préparatifs sont en
cours pour préparer le lanceur mobile et le VAB au déploiement en configurant les bras et les ombilicaux du lanceur mobile et
en continuant à rétracter les plates-formes d'accès entourant SLS et Orion à mesure que les travaux sont terminés.

Les essais du système de contrôle de la réaction sur les propulseurs à fusée solide jumelés, ainsi que l'installation des
batteries de vol, sont terminés et ces composants sont prêts pour le vol. Les ingénieurs ont également remplacé les batteries
de l'étage de propulsion cryogénique provisoire (ICPS), qui a été mis sous tension pour une série de tests afin de s'assurer que
l'étage fonctionne correctement. Les équipes ont terminé avec succès les contrôles de confiance finaux pour l'ICPS,
l'adaptateur d'étage du lanceur et la jupe avant de l'étage principal.

Les équipes continuent de travailler dans la zone intertank de l'étage central et de la partie supérieure des boosters pour
remplacer les batteries. Ces zones resteront ouvertes pour soutenir les activités restantes des batteries et des systèmes de
terminaison de vol. Les tests du système de terminaison de vol commenceront la semaine prochaine sur l'intertank et le
booster et une fois terminés, ces éléments seront prêts pour le lancement. La charge des charges utiles secondaires dans
l'adaptateur d'étage Orion est terminée.

Les équipes ont rechargé, remplacé et réinstallé plusieurs des instruments de rayonnement et l'accéléromètre du siège de
l'équipage à l'intérieur d'Orion avant la fermeture du module de l'équipage pour le roulis. Les techniciens rafraîchiront les
spécimens pour la charge utile de biologie spatiale sur la rampe de lancement. Les écoutilles du module d'équipage et du
système d'abandon du lancement sont fermées pour le roulage vers le pad, et les ingénieurs effectueront les fermetures
finales au pad avant le lancement.

Les équipes prévoient de déplacer le transporteur sur chenilles en position à l'extérieur du VAB avant de rouler dans
l'installation au début de la semaine prochaine. L'agence continue de viser une date de lancement au plus tôt le 14 novembre
à 00 h 07 HAE.
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